

**График мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО «Звездный» к отопительному сезону 2025-2026 года
на 02.04.2025 год в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024.**

№	Мероприятия выполненные по подготовке к ОЗП и отопительному сезону	Объем работ	запланированный срок мероприятий	Источник финансировани я	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
Эксплуатация жилищного фонда						
1.	Промывка, система-ж/д Маркса18; Маркса 48; Ленина 184;	3	С 02.06.2025 по 11.06.2025	средства собственников		В.П. Тонких
2.	Промывка, система-ж/д Королёва 27; Любого 9А, Калужская 18; Калужская 22;	2	С 01.07.2025 по 10.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
3.	Промывка котлового контура и гидравлического разделителя, котельные Звёздная,10;12;14,	6	С 10.05.2025 по 12.08.2025	средства собственников		В.П. Тонких
4.	Ревизия инженерных систем, теплового узла Калужская 18, Калужская 22	2	С 01.07.2025 по 18.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
5.	Промывка стояков отопления, МКД ул.Звёздная,10;12;14;	6	С 10.06.2025 по 12.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
6.	Ревизия системы водоотведения ул.Звёздная,14	1	С 20.06.2025 по 20.08.2025	средства собственников		В.П. Тонких
7.	Химическая чистка и промывка теплообменников теплоузлов отопления Калужская 22,18	4	С 01.07.2025 по 20.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
8.	Механическая чистка и промывка фильтров системы	24	С 20.05.2025 по 20.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких

**График мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО «Звездный» к отопительному сезону 2025-2026 года
на 02.04.2025 год в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024.**

	отопления и горячего водоснабжения, шт.					
9.	Замена трехходовых кранов под манометры, шт.	20	С 20.05.2025 по 20.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
10.	Замена пластин Ридан в теплообменниках Калужская 18,22 (При вскрытии)	?	С 20.05.2025 по 20.08.2025	средства собственников		В.П. Тонких
11.	Замена термоманометров, шт.	2	С 20.05.2025 по 20.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
12.	Замена воздухоотводчиков, шт.	4	С 20.05.2025 по 20.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
13.	Замена "сборок" (краны, муфты, сбросники) компл.	24	С 20.05.2025 по 20.07.2025	средства собственников		В.П. Тонких
17.	Проверка плотности установки и диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев. Ленина 184	1	С 20.05.2025 по 20.08.2025	средства собственников		В.П. Тонких
18.	Предъявление документов представителям АО «РИР» документов в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024		С 20.05.2025 по 20.08.2025	-		В.П. Тонких

п/п	Адрес МКД	Первый этап Июнь 2025	Второй этап Июль 2025	Третий этап Август 2025
1.	Ленина 184	+		
2.	Маркса 48	+		
3.	Маркса 18	+		
4.	Королева 27		+	

**График мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО «Звездный» к отопительному сезону 2025-2026 года
на 02.04.2025 год в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024.**

5.	Любого 9А		+	
6.	Калужская 18		+	
7.	Калужская 22		+	
8.	Звездная 10,12,14 (закрытые системы отопления, верхнекрышные котельные установки) не требует предъявления АО «РИР»			+
9.	Королева 6Б (Автономное отопление) не требует предъявления АО «РИР»			+
10.	Королева 6В (Автономное отопление) не требует предъявления АО «РИР»			+

Главный инженер ООО «Звездный»

_____/Тонких В.П.

Согласовано: Директор ООО «Звездный»

_____/С.Г. Абраменко

